



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:		CACHOEIRA DA PRATA – MG			30/11/2022		
ENDEREÇO:		PRAÇA CIRINO PEREIRA N° 289					
PROJETO:		REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %		POR MÊS		
					MÊS 1	MÊS 2	TOTAL (%)
1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.530,69	2,00%	FÍSICO	100,00%	0,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 1.530,69	R\$ -	R\$ 1.530,69
2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO/TACO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E SOLEIRA	R\$ 55.975,82	73,14%	FÍSICO	100,00%	0,00%	100%
				FINANCEIRO	R\$ 55.975,82	R\$ -	R\$ 55.975,82
4	LAVABOS E COPA	R\$ 11.794,10	15,41%	FÍSICO	40,00%	60,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 4.717,64	R\$ 7.076,46	R\$ 11.794,10
5	ABERTURA DE VAO NA SALA JURIDICO E PRESIDENTE, AMPLIAÇÃO DA COPA, BALCÃO RECEPÇÃO, PLATÔ	R\$ 5.620,33	7,34%	FÍSICO	40,00%	60,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 2.248,13	R\$ 3.372,20	R\$ 5.620,33
6	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R\$ 1.608,63	2,10%	FÍSICO	0,00%	100,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 1.608,63	R\$ 1.608,63
Totais		R\$ 76.529,57	100,00%	FÍSICO	84,24%	15,76%	100,00%
				FINANCEIRO	R\$ 64.472,28	R\$ 12.057,29	R\$ 76.529,57